

Dodatok č. 1

Zmluve o dielo č. 21102016

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Objednávateľ : Obec Závažná Poruba
Hlavná 135
032 02 Závažná Poruba
Zastúpená : Ing. Pavel Beťko, starosta obce

Zhotoviteľ : Ing. Jaroslav Marek - MAREK
Lipt. Porúbka 367
033 01 Lipt. Hrádok

uzatvorili dňa 28.11.2016 tento dodatok.

Zmluvné strany dňa 21.10.2016 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bolo vyhotovenie diela „**Úprava sociálnych zariadení v KD Závažná Poruba**“.

Článok I.

Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú navyše práce uvedené v prílohe č.1. Počas realizácie prác na horeuvedenom dielo došlo k rozšíreniu objemu prác, ktoré neboli zadané v projektovej dokumentácii a neboli zahrnuté do podrobného položkového rozpočtu diela. Uvedené navyše práce boli nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie diela „Úprava sociálnych zariadení v KD Závažná Poruba“.

Článok II.

Čas plnenia

Mení sa časť článku III. pôvodnej Zmluvy

1. Dielo špecifikované v ZoD v článku II. a rozšírené o navyše práce v dodatku č. 1 vykoná zhotoviteľ v týchto termínoch :
Dokončenie diela : 09.12.2016

Článok III.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Cena riadne dokončeného diela dohodou zmluvných strán bola zvýšená o navyše práce, ktoré predstavujú : **4.731,- EUR s DPH**
(slovom: štyritisíc sedemstotridsať jeden EUR)

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno a objednávateľ jedno vyhotovenie.

V Lipt. Mikuláši, dňa 28.11.2016

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa :