

## **Dodatok č. I. k zmluve o dielo zo dňa 9.06.2019**

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

### **ZMLUVNÉ STRANY**

1. Názov organizácie:	Obec Závažná Poruba
Sídlo organizácie:	Hlavná 135, 100 41 Závažná Poruba
Štatutárny orgán:	Ing. Pavel Beťko
IČO:	00315915
DIČ:	2020574930
Bankové spojenie:	Prima banka a.s.
IBAN:	SK26 5600 0000 0081 0700 1018
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Pavel Beťko
b) a technických:	Ing. Jozef Gonda

(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. Názov:	TREOS s.r.o.
Sídlo:	Matúškova 19, 031 05 Liptovský Mikuláš
Štatutárny orgán:	Ing. Rudolf Galko, konateľ
Zapísaná v:	OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 12892/L
IČO:	36 398 667
DIČ:	2020127483
IČ DPH:	SK2020127483
Bankové spojenie:	UniCredit Bank
IBAN:	SK67 1111 0000 0066 1663 7015
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Rudolf Galko
b) technických:	Ing. Rudolf Galko
Číslo telefónu:	044/55 22 982
Číslo faxu:	044/55 26 632
Email:	<a href="mailto:treos@treos.sk">treos@treos.sk</a>

(ďalej len "Zhotoviteľ")

## I. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je úprava Prílohy č.3 Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluva) , t.j. Projektového plánu realizácie predmetu zákazky (ďalej len Projektový plán) v súlade s bodom I.2 tohto dodatku.
2. Za deň skutočného začatia realizácie prác sa považuje prevzatie staveniska zhotoviteľom. Prevzatie staveniska sa uskutoční prvý pracovný deň po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení zákonných podmienok a po splnení odkladacej podmienky podľa §14.7 Zmluvy. Za splnenie odkladacej podmienky podľa §14.7 Z sa považuje kladné stanovisko z 2. ex-ante kontroly verejného obstarávania.
3. Aktualizovaný Projektový plán je prílohou tohto dodatku a nahrádza pôvodný Projektový Plán.

## II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

V Závažnej Porube , dňa 14.06.2019

v Liptovskom Mikuláši, dňa 14.06.2019

\_\_\_\_\_

Objednávateľ

\_\_\_\_\_

Zhotoviteľ

\_\_\_\_\_

Príloha č. 1: Aktualizovaný Projektový plán realizácie predmetu zákazky











	po	ut	st	št	pi	so	ne	po	ut	st	št	pi	so	ne	po	ut
	02.03.20	03.03.20	04.03.20	05.03.20	06.03.20	07.03.20	08.03.20	09.03.20	10.03.20	11.03.20	12.03.20	13.03.20	14.03.20	15.03.20	16.03.20	17.03.20
SO01																
SO01-1																
SO01-6																
SO01-9																
SO01-711																
SO01-764																
SO01-767																
SO01-782																
SO01-783																
SO02																
SO02-6																
SO02-9																
SO02-712																
SO02-713																
SO02-762																
SO02-764																
SO02-765																
SO02-21M																
SO03																
SO03-3																
SO03-6																
SO03-9																
SO03-764																
SO03-766																
SO03-767																
SO03-784																
SO04																
SO04-2																
SO04-6																
SO04-9																
SO04-711																
SO04-713																
SO04-731																
SO04-764																
SO04-771																
SO04-783																
SO04-21M																
SO04-21M																