

DODATOK K ZMLUVE O DIELO č. 3/2018 zo dňa 14.5.2018

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	Obec Závažná Poruba
Sídlo	Hlavná 135 Závažná Poruba 032 02
V zastúpení	Ing. Beťko Pavol – starosta obce
IČO	00315 915
DIC	2020574930
Bankové spojenie	Prima banka Slovensko ,as.
Číslo účtu	SK78 8180 0000 0070 0018 0023
tel.	044/5547175
email	obec@zavaznaporuba.sk
(ďalej len „objednávateľ“)	
1.2 Zhotoviteľ	DOLLIS – Stanislav Lisý
Sídlo:	Ondrašovecká 1, 031 05 Liptovský Mikuláš
V zastúpení	p. Stanislav Lisý
IČO	17938953
IČ DPH	SK1020475874
Bankové spojenie	VÚB, a. s. Liptovský Mikuláš
Číslo účtu	106745342/0200
Živnostenský register	Obvodný úrad Liptovský Mikuláš, č. živnost. reg.: 505-3
tel.	044/5520573
e-mail	lisy@dollis.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Na základe vzájomnej dohody sa mení článok IV- cena diela podľa skutočne prevedených prác nasledovne:

Položky výkazu výmer a rozpočtu:

Odpočítané položky

25. Strešný výlez ROTO 5/9 bočný	- 119,00 €
26. Montáž strešného výlezu	- 30,00 €
39. Okno PVC 850 x 630 mm	- 85,00 €
	- 234,00 €

Pripočítané položky

43. Oprava: dvere vchodové dvojkrídlové plné	+ 40,00 €
Nové položky	
Strešné okno Roto WDF R45 K W WD Al 5/7	+ 311,00 €
Lemovanie okna Roto EDR ZIE 5/7	+ 69,00 €
Montáž strešného okna	+ 110,00 €
Presun hmôt výškový	+ 164,00 €
	+ 694,00 €

Rekapitulácia

Rozdiel (694,00-234,00)	+ 460,00 €
D P H	+ 92,00 €
Spolu	+ 552,00 €

Celková cena diela 31 526,81 €

Ostatné zmluvné podmienky ostávajú nezmenené
Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch. Pre každú zo zmluvných strán po jednom.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 18.08. 2018

Za objednávateľa:



Ing. Pavel Beťko
Starosta

Za zhotoviteľa:



Stanislav Lisý
majiteľ