

**DODATOK č. 3
k ZMLUVE O DIELO**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „**Obchodný zákonník**“) dňa 09.06.2019 (ďalej len „**Zmluva**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. **Názov organizácie:** **Obec Závažná Poruba**
Sídlo organizácie: Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba
Štatutárny orgán: Ing. Pavel Beško, starosta
IČO: 00 315 915
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) **zmluvných:** Ing. Pavel Beško
b) **technických:** Ing. Jozef Gonda

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2. **Obchodné meno:** **TREOS s.r.o.**
Sídlo: Matúškova 19, 031 05 Liptovský Mikuláš
Štatutárny orgán: Ing. Rudolf Galko, konateľ
IČO: 36 398 667
Zapísaná v : OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12892/L
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) **zmluvných:** Ing. Rudolf Galko
b) **technických:** Ing. Rudolf Galko

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „**Zmluvné strany**“ uzavierajú po vzájomnej dohode tento písomný Dodatok č. 3 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok**“):

**Článok 1
Predmet dodatku**

1. predmetom uzavretia tohto Dodatku je zmena a úprava výšky celkovej zmluvnej ceny Diela ako predmetu Zmluvy v nadväznosti na riadnu dodávku navyše materiálu a navyše prác zo strany Zhotoviteľa pri realizácii Diela a to v rozsahu odsúhlasenom oboma Zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ k dodávke navyše materiálu a navyše prác predložil Krycí list rozpočtu v celkovej výške 49 222,85 eur bez DPH, t.j. 59 067,42 eur vrátane DPH. O túto sumu sa zvyšuje celková cena Diela špecifikovaná v čl. V. bod 5.1. Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa preto dohodli, že ustanovenia článku V. Zmluvy - **CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY** - uvedené v **bode 5.1.** sa menia a nahradzujú sa týmto znením bodu 5.1. Zmluvy:
„5.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

	<i>Pôvodná cena:</i>	<i>Zvýšenie ceny:</i>	<i>Aktuálna cena:</i>
<i>Spolu bez DPH</i>	<i>431 985,52 eur</i>	<i>49 222,85 eur</i>	481 208,37 eur
<i>DPH 20%</i>	<i>86 397,10 eur</i>	<i>9 844,57 eur</i>	96 241,67 eur
<i>Spolu</i>	<i>518 382,62 eur</i>	<i>59 067,42 eur</i>	577 450,04 eur

Slovom päťstosedemdesiatšesťtisícštyristopäťdesiatdva eur 04/100

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.“

Článok 2
Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane príloh ako aj práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré neboli upravené alebo zmenené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Rovnako vyhlasujú, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami. Tento Dodatok Zmluvy podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
5. Prílohou k tomuto dodatku je súpis všetkých navyš prác a materiálov.

v Záv. Poruba dňa 11.12.2019 v Záv. Poruba dňa 11.12.2019

Objednávateľ:
Obec Závažná Poruba

Zhotoviteľ:
TREOS s.r.o.



Ing. Pavel Beško
starosta



Ing. Rudolf Galko
konateľ

